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I. Présentation 

A. Introduction 
La société Re:START vient d’acquérir un nouveau site composé de trois bâtiments neufs, le 

service informatique de Re:START a été chargé par la Directrice Administratif et Financier (DAF) de la 

planification informatique en vue du déménagement. Le déménagement aura lieu du 03/06/2019 au 

04/06/2019. Nous avons 2 réunions de prévue avec le DAF ou nous devons préparer un planning sur 

les tâches effectués et des répartitions des différentes tâches.  

Le DAF désire aussi des propositions de devis, afin d’avoir un contrôle régulier sur le budget investit 

pour ce déménagement. Re:START nous a permis d’être formés dans de différents points afin de 

pouvoir être compétents sur ce projet de déménagement. Voici les différentes formations suivis au 

long de ces derniers 4 mois : 

 Matériel Micro-informatique, architecture, périphériques ; 
 Operating System Client Microsoft ; 
 Traitement de texte ; 
 Masterisation et déploiement ; 
 Norme de sécurité d’environnement ; 
 Operating System poste de travail Linux. 

 
Les contraintes sont les suivantes :  
 

 Le câblage informatique des nouveaux locaux n’a pas encore été effectué; 
 Les PC’s devront être équipés de Windows 10 et d’outils bureautique adaptés à l’activité de 

l’entreprise; 
 Le service S.A.V utilise une application métier particulière, leurs PCs devront donc être sous 

Linux; 
 Automatisation du nommage des prises réseaux pour le nouveau parc; 
 Le chantier doit être réalisé dans les normes de sécurité. 
 

Ce document recueille toutes les informations nécessaires à la préparation du déménagement. 

B. Présentation de l’entreprise 
Re:START est un fournisseur en ligne de vente de téléphones portables et de coques de 

téléphone créé en 2007 par Monsieur René START. Prochainement situé à Écully dans ses nouveaux 

locaux qui accueilleront le siège social de Re:START. L’entreprise contient 91 salarié(e)s dont 41 

salarié(e)s pour la vente de téléphones portables, 31 salarié(e)s pour la vente des coques de téléphone, 

2 salarié(e)s pour le service après-vente, 4 salarié(e)s pour le service informatique, 11 salarié(e)s pour 

l’administration, le Directeur Général et son assistante. 
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C. Organigramme de l’entreprise 

 

D. Planning 
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Après étude du sujet, nous avons réparti les tâches à effectuer entre les 4 membres du service 

informatique, grâce à l’utilisation d’un GANTT pour mieux visualiser la duration et les échéances 
prévues de chaque tâche.  
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II. Charte Graphique 

A. Documentation/Livrable 
i. Page de Garde 
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ii. Pages 
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iii. Quatrième de couverture 
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B. Présentation/PowerPoint 
Ecran Titre 

 

Titre de Section 
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Présentation 

 

Diapositive de fin 
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C. Signature mail/Carte de visite 

 

D. Wallpaper 
Fond d’écran 
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Fond de verrouillage 
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III. Architecture 

A. Locaux Techniques 
BÂTIMENT PRINCIPAL Local C  

Étage bâtiment principal  Local H  

BÂTIMENT EST Local L  

Étage bâtiment est  Local Q  

BÂTIMENT OUEST Local T  

Étage bâtiment ouest  Local W  

   
Les locaux techniques doivent répondre à des normes de sécurité :  
 

 Être dotés d’une serrure, dont seul le service informatique et les dirigeants auront la clé ;  
 Avoir des murs ignifugés, impératif en cas d’incendie; 
 Ne pas être à proximité des canalisations et ne pas risquer d’être inondés en cas de fuite; 
 Ne pas être à proximité des lignes principales d’alimentation électriques - ces dernières 

pourraient perturber le réseau; 
 Avoir un éclairage fluorescent – les incandescents produisant beaucoup de chaleur et étant un 

risque additionnel de départ de feu. 
 
Le local H répond déjà à tous ces critères - il faudra changer les éclairages des locaux C, L, Q, T et 

W qui sont incandescents. Pour une facilité technique et financière, les locaux choisis par étage sont 
également superposés, ce qui économisera du câble lors de l’interconnexion entre les baies.  
 

Par ailleurs, des traces d’amiante ont été relevées dans certains locaux. Selon le décret n°96-
1133 du 24 décembre 1996, toute trace d’amiante est légalement interdite afin de protéger les 
travailleurs de ses effets nocifs. Ces traces devront être impérativement enlevées avant le 
déménagement.  
 
Un exemple de devis est disponible en annexe.  

B. Nommage des RJ45 
Afin de faciliter la gestion des prises, notamment en cas de panne, nous avons automatisé leurs 

nommages. Le premier chiffre (1) (2) (3) représente le numéro du bâtiment.  
 

 Bâtiment PRINCIPAL = 1 ;  
 Bâtiment EST = 2 ;  
 Bâtiment OUEST = 3. 

 
Le deuxième chiffre (101) (102) (103) représente le numéro des salles des bâtiments qui était 

attribué de base sur l’étude de cas. Pour finir, les lettres (A) et (B) représentent les deux prises qu’il y 
aura dans chaque salle.   
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Voici un exemple du nommage des trois bâtiments :  
 

Bâtiment 1  Bâtiment 2  Bâtiment 3  

1-101-A  2-101-A  3-101-A  

1-101-B  2-101-B  3-101-B  

1-102-A  2-102-A  3-102-A  

1-102-B  2-102-B  3-102-B  

1-103-A  2-103-A  3-103-A  

1-103-B  2-103-B  3-103-B  
 

C. Métrage du câble 
Nous avons reproduit les plans des 6 étages avec le logiciel AUTOCAD. Ce logiciel permet de 

reproduire des plans à l’échelle, ce qui nous a permis de connaître la dimension exacte des pièces et 
donc la longueur de câble réseau totale nécessaire.  

 

Nos 6 baies seront interconnectées entre elles afin de déployer le réseau sur les trois 
bâtiments. Ces derniers étant neufs, les gaines sont tirées sous terre afin de les relier. Nous 
commissionnerons des électriciens pour le tirage des câbles.  

 

A nouveau grâce au logiciel AUTOCAD, nous avons positionné les bâtiments à l‘échelle. Nous 
pouvons constater que l’aile est (bâtiment 2) est à 20m du bâtiment principal (bâtiment 1) et que 
l’aile ouest (bâtiment 3) est à 17m du bâtiment 1.  
 

 Du local C (bâtiment 1) au local L (bâtiment 2) nous avons compté 31m. Nous prendrons donc 
40m par sécurité ; 

 Du local C (bâtiment 1) au local T (bâtiment 3) nous avons compté 80m. A nouveau par sécurité 
nous prendrons 90m ; 

 L’interconnexion entre les différents étages ajoutera 70m de câble, portant le total à 200m.  
  

Pour calculer le métrage entre chaque local technique et les bureaux, nous avons récapitulé ci-
dessous : 

Cela nous fait un total de 3 123m. Cependant, ce nombre doit être doublé car chaque bureau 
sera équipé de 2 prises, soit 6 246m de câble. Nous avons également calculé la distance nécessaire 
pour connecter les imprimantes qui nécessitent au total 118 mètres. Ce qui nous fait un total général 
de 6 364 mètres. 
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ETAGE bâtiment 
1  

 Salles  Mètres  

201  26m  

202  30m  

203  36m  

204  42m  

205  33m  

206  45m  

207  51m  

208  50m  

209  43m  

212  60m  

213  36m  

214  36m  

215  50m  

216  33m  

217  19m  

218  28m  

219  33m  

220  34m  

221  25m  

222  33m  

 

 

 

 

  

 

 

 

RDC bâtiment 1  

Salle  Mètres  

101  35m  

102  40m  

103  46m  

104  59m  

105  50m  

106  47m  

207  40m  

108  40m  

109  34m  

109b  33m  

110  27m  

111  15m  

112  21m  

113  28m  

114  33m  

115  38m  

116  38m  

117  28m  

118  29m  

119  33m  

120  36m  

121  60m  

122  50m  

Imprimantes 

Bâtiment Mètres 

RDC 

Bâtiment 1 

15 mètres 

Étage 

Bâtiment 1 

15 mètres 

RDC 

Bâtiment 2 

21 mètres 

Étage 

Bâtiment 2 

30 mètres 

RDC 

Bâtiment 3 

19 mètres 

Etage 

Bâtiment 3 

18 mètres 

RDC bâtiment 2  

Salles  Mètres  

101  22m  

102  21m  

103  24m  

104  28m  

105  31m  

106  35m  

107  39m  

109  43m  

110  37m  

111  33m  

112  28m  

113  24m  

114  21m  

115  19m  

116  18m  

ETAGE bâtiment 
2  

Salles  Mètres  

201  39m  

202  34m  

203  30m  

204  24m  

205  21m  

206  19m  

207  18m  

208  13m  

209  20m  

210  17m  

211  21m  

212  24m  

213  28m  

214  31m  

215  35m  

RDC bâtiment 3  

Salles  Mètres  

101  21m  

102  18m  

103  22m  

104  25m  

105  29m  

106  32m  

107  36m  

109  40m  

110  33m  

111  30m  

112  25m  

113  21m  

114  20m  

115  19m  

116  21m  

ETAGE bâtiment 3  

Salles  Mètres  

202  36m  

203  32m  

204  29m  

205  25m  

206  22m  

207  18m  

208  21m  

209  21m  

210  19m  

211  20m  

212  21m  

213  25m  

214  30m  

215  40m  
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D. Choix du câble 
Au vu des contraintes de distance, nous avons choisi des câbles de catégorie 6 pour 

l’interconnexion entre les bâtiments. Leur débit monte à 10Gbit/s jusqu’à 56m de longueur. Bien que 

nous soyons 24m au-dessus de cette limite, notre fournisseur Internet nous fournit seulement le 

Gbit/s. ce qui sera largement suffisant pour la catégorie 6. Nous avons choisi la catégorie 6 pour 

l’interconnexion des baies car cette catégorie à un meilleur blindage donc une meilleure réduction de 

la perte de débit. Il faut noter que l’interconnexion des baies se fera par les gaines sous terre qui 

interconnecte les bâtiments. 

Pour la connexion des prises, en revanche, nous nous orientons vers des câbles de catégorie 
5E qui seront bien moins chers, avec un débit d’en moyenne 1Gbit/s. Ces câbles gardent un bon débit 
jusqu’à 100m de longueur et seront donc idéals pour nos bureaux. Nous avons choisi LDLC comme 
fournisseur de câble. Ils possèdent des rouleaux de 500 mètres pour la catégorie 5E et des rouleaux de 
100 mètres pour la catégorie 6. Ce qui est idéal pour nous.   
 
On va maintenant passer aux calculs. 
   
Catégorie 5E :   
Pour récapituler, nous aurons besoin de 3123m x2+118m = 6364m. Nous commanderons donc 13 
rouleaux, soit 6500m par mesure de sécurité.  
Le prix est à 399,95 euros l’unité TTC. Nous sommes une entreprise donc nous avons le droit au HT.  
Les 13 rouleaux TTC sont à 5 199,35€.  
Les 13 rouleaux HT sont à 4 332.79€. 
 

Catégorie 6 :  
Pour 200m de câble, il nous faudra 2 rouleaux de 100m.  
Le prix est à 169,95€ l’unité TTC.  
Les 2 rouleaux TTC sont à 339,90€.  
Les 2 rouleaux HT sont à 283,25€.  
 

Les liens des produits et les images du produit se trouvent en annexes.  

E. Choix des prises et connecteurs 
Nous avons choisi la marque Legrand qui est un fournisseur électrique français reconnu.  

Nous comptons en tout 102 pièces à câbler. A raison de 2 prises par pièces cela nous fera 204 
prises. En ajoutant les 6 imprimantes, cela nous fait 210 prises à commander. Pour prévenir le risque 
que quelques prises soient défectueuses, nous prendrons 215 prises pour un total de 3244,35 euros 
HT.  
 

Nous aurons ensuite besoin de connecteurs pour les baies informatiques. Nous prendrons le 
même nombre de connecteurs, soit 215 également de la marque Legrand.    
36 lots de 6 connecteurs = 216 prises pour un total de 1963,44 euros HT.  
 
Les liens et les images du produit se trouvent en annexes.  
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F. Tarif tirage et câblage réseau 
Le tarif horaire moyen d’un électricien est toujours compris entre 35 € et 45 € de l’heure, hors 

taxes. Après négociation, nous avons obtenu un tarif à 40€ de l’heure par électricien, pour deux 
électriciens sur le terrain. Nous dépenserons donc 40€ x 2 = 80€ de l’heure pour cette intervention.     
  
Tirage des câbles :  
Après nous être informé auprès de divers professionnels, deux électriciens tirent en moyenne 5 salles 
en 1 heure.  
  

Bâtiment 1 RDC  23 salles  5h  400€  

Bâtiment 1 EG  20 salles  4h  320€  

Bâtiment 2 RDC  15 salles  3h  240€  

Bâtiment 2 EG  15 salles  3h  240€  

Bâtiment 3 RDC  15 salles  3h  240€  

Bâtiment 3 EG  15 salles  3h  240€  

Baies  /  5h  400€  

Marge de manœuvre  /  2h  160€  

  

Total  2 240€  

  
Câblage des prises dans les salles :   
2 électriciens câblent en moyenne 10 salles (2 prises par salle) en 1h.  
  

Bâtiment 1 RDC  23 salles  5h  400€  

Bâtiment 1 EG  20 salles  4h  320€  

Bâtiment 2 RDC  15 salles  3h  240€  

Bâtiment 2 EG  15 salles  3h  240€  

Bâtiment 3 RDC  15 salles  3h  240€  

Bâtiment 3 EG  15 salles  3h  240€  

Marge de manœuvre  /  2h  160€  

Baies + marge  /  12h30  760€  

  

Total  1 520€  

  
  
Temps nécessaire pour la totalité de l’intervention :   

  

Tirage câbles  28h  

Câblage prises  12h30  

Câblage baies  12h30  

Total intervention  53h  

  
Les électriciens, en général, font des journées de 8 heures : 53h/8h = 6,625 jours.  
Nous rajoutons une demi-journée pour palier à d’éventuels imprévus, pour un total de 3 760€ pour 7 
jours ouvrés.  
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G. Fournisseur Internet 
Afin d’assurer une connexion à internet optimal dans l’entreprise, nous nous sommes tournés 

vers l’opérateur SFR. L’opérateur nous propose pour l’entreprise une solution « Internet Fibre Dédié » 

nous fournissant un débit jusqu’à 1 Gb/s avec l’assurance d’avoir 10 Mb/s de connexion internet. 

 L’abonnement professionnel nous offre un accompagnement à l’installation du routeur à la 

date que nous souhaitons, un service garanti le rétablissement de la ligne sous 4H (hors jours fériés), 

des outils de travail, des experts dédiés pour l’entreprise (possibilité de rendez-vous), et d’une solution 

de protection contre les cyber-menaces grâce à un pare-feu, anti-malware et une solution anti-DDOS.  

L’engagement est d’une durée d’au moins 3 ans à hauteur de 390€/mois.  

H. Choix des baies de brassage 
Nous avons décidé de prendre des baies de brassage de rack 19 pouces pour que le matériel soit 
compatible dans les 6 locaux techniques. Comme le bâtiment 1 est plus grand, nous avons pris 2 baies 
de 24 U, et 15U pour le reste.  
 

 Qu’est-ce que les « pouces » et les « U » ?  
Pouces : Le Rack 19 pouces est un système de baie Métallique aux dimensions standardisées (EIA 310-
D, CEI 60297 et DIN 41494 SC48D) permettant de monter divers modules électroniques, dits « 
rackables », les uns au-dessus des autres.  
U : Une unité de rack (symbole U) désigne la hauteur Normalisée d'un équipement électronique conçu 
pour être monté dans un rack. Une unité de rack mesure 1,75 pouces (soit 44,45 mm) de haut.  
 

Les baies sont certifiées IP20, qu’est-ce que le IP20 ? IP signifie Indice de Protection.  
 
L’indice de protection est un standard au niveau international, établi par la commission 

électrotechnique internationale, relatif à l’étanchéité. Cet indice de protection IP a pour objectif de 
classer le matériel électrique en fonction du niveau de protection qu’il offre contre l’intrusion de corps 
étrangers, qu’ils soient solides ou liquides. Les indicateurs de la norme IP, se présentent sous la forme 
des 2 lettres IP suivies de 2 chiffres. 

 
Le premier des deux chiffres indique le niveau de protection contre les corps solides supérieurs 

à 12mm. Le second chiffre indique le niveau de protection contre les projections d’eau. Dans notre cas, 

le (2) protège contre l’intrusion de corps solides supérieurs à 12 m et le (0) signifie qu’il n’y a aucune 

protection contre les projections d’eau 

 

Bâtiment 1  2 x 24U  753,32€ HT  

Bâtiment 2  2 x 15U  249,16€ HT  

Bâtiment 3  2 x 15U  249,16€ HT  

  

Total  1 251,64€  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Baie_(armoire_%C3%A9lectronique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baie_(armoire_%C3%A9lectronique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Electronic_Industries_Alliance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_%C3%A9lectrotechnique_internationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Institut_f%C3%BCr_Normung
https://fr.wikipedia.org/wiki/Symbole
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hauteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rack_19_pouces
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I. Accessoires baie 
Switch : 

Pour que la connexion internet fonctionne dans les trois bâtiments, il faut que les prises soient 
brassées et les baies informatiques interconnectées entre elles. C’est à cela que servent les 
switches.  Nous avons choisi des switches CISCO niveau 3 de 48 ports (10+100+1000 Mbit/s) + 4 ports 
SFP. 

Les switches de niveau 3 permettent de gérer les adresses IP alors que les switches de niveau 
2 prennent en charge seulement les adresses MAC, le choix est donc fait. Nous prendrons les switches 
de niveau 3. 
 

Nous prendrons 1 switch par local technique, ce qui veut dire 6 switches. Nous prendrons 
également 1 switch de rechange pour pouvoir intervenir rapidement en cas de panne.  
 

 L’unité est à 1149,96 euros HT ; 
 7 x 1149,96 = 8049,72 euros HT. 

 

Les liens et les images du produit se trouvent en annexes. 

Onduleurs : 
Pour éviter des coupures brusques de nos baies informatiques, nous installons un onduleur 

par baie. L’onduleur permet non seulement de stabiliser le courant électrique fournit par EDF mais il 
permet aussi en cas de coupure de courant de continuer à faire tourner les appareils branchés dessus 
pendant une courte durée. Ce qui nous permettra de bien éteindre nos appareils le temps que 
l’électricité revienne.   
 

Nous avons choisi des onduleurs de 600 VA de la marque FSP sur la boutique LDLC. Pourquoi 
cette valeur ?  Pour connaitre les Volts Ampères (VA) nécessaires il faudra additionner les puissances 
en Watts (W) des appareils branchés sur l’onduleur et les divisés par 0,66.   

 

Sur le local technique principal nous allons avoir deux switches et la box qui va nous fournir 
internet. Les switches consomment chacun 22,1W. Une box internet consomme en moyenne 20W, 
pour un total de 64,2W. En divisant cette somme par 0,66 nous obtenons 97,27 VA - un total très loin 
des 600 VA assurés par l’onduleur choisi. Cette marge de manœuvre nous permettra de pouvoir 
brancher d’autres matériels électriques si le besoin s’en fait ressentir.  
 

D’après nos recherches de témoignages des utilisateurs d’onduleurs 600 VA, nous sommes 
arrivés à conclusion que les onduleurs 600 VA tiennent en moyenne 30 minutes sans l’électricité.  
 

 L’onduleur coûte 49,96€ HT. Il nous faut 6 onduleurs.  
 Le total des 6 onduleurs HT est de 299,96€.  

 

Les liens et les images du produit se trouvent en annexes. 
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Panneaux de brassage : 
Il nous faut des panneaux de brassages pour connecter les connecteurs dans les baies pour 

ensuite les brassées aux switchs.  
 

 Pour le Bâtiment 1 : 4 panneaux de brassage = 99,68 euros HT   
 Pour le Bâtiment 2 : 4 panneaux de brassage = 99,68 euros HT   
 Pour le Bâtiment 3 : 4 panneaux de brassage = 99,68 euros HT   

Total HT : 299,04 euros  
 

Les liens et les images du produit se trouvent en annexes. 

Multiprises :  
Nous prendrons également une multiprise pour chaque baie pour pouvoir connecter tous les appareils 
à l’onduleur. Ces multiprises sont conçues pour résister à de forts courants électriques.  
 

L’unité coute 41,58€ x 6 = 249,48€ HT.  
 

Les liens et les images du produit se trouvent en annexes. 

J. Adressage IP 
Il existe 3 classes de réseaux privés : 
 

 Classe A : Plage d’adresse de 0.0.0.0 à 126.255.255.255 = 16 777 214 adresses disponibles  
 Classe B : Plage d’adresse de 128.0.0.0 à 191.255.255.255 = 65 534 adresses  
 Classe C : Plage d’adresse de 192.0.0.0 à 223.255.255.255 = 255 adresses disponibles  

  
En tant que PME, il est évident que notre entreprise n’aura pas besoin de plusieurs millions 

d’adresses : la classe A est donc exclue d’emblée. Par le même raisonnement, la classe B 
semble également excessive.  
 

Nous avons donc choisi de mapper le réseau interne de Re:START en Classe C.  
 

 Les 6 premières adresses (192.168.1.1 - 192.168.1.6) sont réservées aux locaux techniques.  
 Les 24 adresses suivantes (192.168.1.7 - 192.168.1.30) sont réservées au service informatique 

pour la gestion des serveurs et autres utilitaires.  
 Le reste des adresses (192.168.1.31 - 192.168.1.254) sont attribuées aux utilisateurs 

 

Le plan d’adressage IP se trouve en annexes en forme de tableau 

K. Placement des services 
Nous avons choisi de positionner l’entreprise par services, cela permet une meilleure 

communication des équipes donc une meilleure productivité.   
 

Le bâtiment principal étant le plus spacieux, nous l’avons attribué à l’équipe du produit 1.  Le 
Rez-de-chaussée contient 23 personnes et le 1er étage contient 18 personnes. La salle 216 au 1er étage 
servira de salle réunion afin de pouvoir présenter les nouveaux produits. 
 

Le bâtiment de l’aile EST étant le deuxième plus spacieux, nous l’avons attribué à l’équipe du 
produit 2. Le Rez-de-chaussée contient 15 personnes et le 1er étage contient 16 personnes. La salle 209 
au 1er étage servira de salle réunion afin de pouvoir présenter les nouveaux produits. 
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Pour finir, le bâtiment de l’aile OUEST est attribué au directeur général, à l’administration, au 
service après-vente et au service informatique. Le Rez-de-chaussée contient 11 personnes (le service 
informatique, le service après-vente, et 5 personnes de l’administration). Le 1er étage contient 9 
personnes (le directeur général et son assistante, le directeur administratif, et 5 personnes du service 
administratif). La salle 208 au 1er étage dispose d’une salle de réunion.  
 

Nous avons développé des schémas à l’aide du logiciel Microsoft Visio qui nous permet d’avoir une 
vision claire sur le placement des services.  
 
Ces schémas se trouvent en annexes. 
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IV. Matériel 
 Les nouvelles technologies évoluant rapidement, le matériel informatique de l’entreprise n’est 

plus adapté aux besoins actuels. La performance des éléments de notre cahier des charges nous sera 

donc d’aucune utilité et nous devons trouver un moyen de nous en séparer. A l’échange, nous devons 

également renouveler notre  parc informatique avec du nouveau matériel ayant de performances plus 

convenables à l’utilisation des nouveaux logiciels et plus confortable pour les utilisateurs.  

A. Recyclage du matériel obsolète  
Nous avons choisi de recycler l’ancien matériel en contactant l’entreprise Eco-

systèmes. Comme tous les appareils qui fonctionnent sur piles, secteur ou batterie, les ordinateurs et 
le matériel informatique ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Eco-systèmes les collectent, 
les dépolluent et les recyclent pour leur donner une seconde vie utile et respectueuse de 
l’environnement. Une brochure d’Eco-systèmes est disponible en annexe.  

 
Un ordinateur contient en moyenne :  

 37% de plastique  
 20,9% de substances réglementés  
 16,2% de cartes électroniques  
 13,1% de métaux ferreux  
 11,4% de métaux non ferreux   
 1,4% autres matériaux   

 
Que deviennent les matériaux après le recyclage ?   
 

 Les métaux ferreux sont recyclés à 100% et sont principalement utilisés pour faire des 
armatures métalliques utilisées dans la construction.  

 Les métaux non ferreux sont recyclés à 100 %. L’aluminium est utilisé dans la fabrication de 
pièces automobiles comme la culasse ou le collecteur d’échappement par exemple. Le cuivre 
est affiné pour éliminer les impuretés et sert à la fabrication de nouveaux câbles par exemple.  

 Les plastiques sont recyclés, notamment en pièces cachées pour l’automobile. Le recyclage en 
boucle fermée (utilisation dans la fabrication de nouveaux équipements électroménagers) est 
en cours de développement, notamment pour les petits appareils ménagers tels les fers à 
repasser. Le mélange de différents polymères et de différentes couleurs rend complexe le 
recyclage en plastiques clairs et donc en boucle fermée (car la fabrication de nouveaux 
équipements électroménagers utilise surtout des plastiques clairs). Certains plastiques ne sont 
pas récupérés et se retrouvent dans une fraction non valorisable.  

 Les cartes électroniques sont généralement triées par catégorie puis envoyées en fonderie 
spécialisée où seront recyclés les différents métaux présents sur celles-ci. Le reste de la carte 
électronique (plastique époxy notamment) est en partie valorisé énergétiquement selon ce 
même procédé.  

 Pour les substances réglementées, les condensateurs sont traités dans des incinérateurs 
spécifiques à haute température. Les batteries sont transmises aux éco-organismes spécialisés 
pour être recyclées et valorisées. 

 Les autres matériaux sont soit valorisés énergétiquement (mousses, caoutchouc) soit stockés 
dans des centres spécialisés conformes à la réglementation. Dans cette catégorie ont 
également été mis les écrans des ordinateurs portables. Ils sont dépollués, puis en partie 
recyclés et éliminés dans des incinérateurs ou des centres de stockage spécialisés conformes 
à la réglementation.  
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Liste de matériel à recycler :  

 
Les locaux d’Eco-système se trouvent à Lyon 9, au 82 Avenue Sidoine Appolinaire. Nous 

déposerons l’ancien matériel une fois le renouvellement complet effectué, afin de ne pas perdre de 
données.  

B. Renouvellement du parc 
 Pour satisfaire l’ensemble des services et besoins de l’entreprise, nous nous sommes basés sur 

différents critères d’achat. D’une part, les ordinateurs doivent être rapide et supporter les logiciels, 

d’une autre part ils doivent être au prix le plus réduit possible avec des composants de qualités. Dans 

notre cas, nous devons également travailler sur les types d’utilisations des postes.  

 90 Postes fixes adapté à la bureautique ; 

 10 Postes portables adapté à la bureautique en cas de déplacement d’un utilisateur ; 

 10 Postes fixes adapté au service informatique. 

Les postes adaptés au service informatique sont plus performants pour pouvoir traiter par avance 

les problèmes, gérer les incidents à distance et pouvoir administrer les autres postes. L’un des postes 

du service informatique sera également équipé d’un système d’exploitation différent pour 

l’administration des sessions. Les postes de déplacements sont à dispositions des utilisateurs ayant des 

déplacements réguliers en dehors de l’entreprise et également pour les réunions et formations.  

Nous avons anticipé un stock de postes en cas de dépannage ou d’arrivé de nouveaux salariés. Les 

postes seront préparés à l’avance pour une réduction de la durée de traitement d’un incident dans le 

cas où celui-ci aurait une durée pouvant nuire à la condition de travail du salarié.  

Ingedus, notre partenaire concernant les postes de l’entreprise, nous propose deux postes fixes 

pour notre renouvellement. Les gammes de postes fixes sont directement montées par notre 

partenaire. Pour une plus grande performance sur les postes, le conseil ayant été donné a été 

d’augmenter la mémoire RAM à 8Go DDR augmentant le prix de 25€.  

Bureautique v11 Performance v21 

AMD Athlon 200Ge – 3.2Ghz Intel 6-Core Core i5 8400 2.8Ghz 

RAM 8Go DDR4 2400 Mhz RAM 8Go DDR4 2400Mhz 

SSD Kingston 120Go SSD Kingston 240Go 
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Concernant les postes portables, l’utilisation se limite à une utilisation bureautique. Dans nos 

critères, nous avons valorisé l’adaptation de l’utilisateur à son environnement donc les postes 

possèdent un écran de 15.6 Pouces avec une configuration suffisante pour l’utilisation en déplacement 

en possédant des ports HDMI et VGA pour effectuer des présentations. Il s’agit d’ordinateur ACER 

P259-M-30YX. 

ACER P259-M-30YX 

15.6 Pouces 

Windows 10 Pro 64bits 

Intel Core i3-6100U 

RAM 4Go DDR4 

HDMI 

VGA 

C. Matériels supplémentaires 
 Les postes seuls n’ont pas grande valeur sans écran, clavier et souris 

qui ont été ajouté au devis. De plus, afin d’assurer une protection optimale 

des postes portables, une gamme de sacoche adapté au ordinateur portable 

15.6 Pouces est également anticipé.  

 Nous avons eu pour instruction à ce que l’entreprise possède une 

imprimante par étage et par bâtiment. Des contacts ont été établis avec 

l’entreprise C’PRO dans l’objectif à ce qu’ils deviennent notre prestataire. 

Nous pouvons acquérir six photocopieurs CANON IR ADV C5535i 

professionnel ayant une capacité d’impression importante pour le nombre 

d’utilisateur devant s’en servir. Un abonnement d’un engagement de 3 ans 

est à fournir offrant les avantages de maintenance dans les 24H et commande automatique de 

cartouche d’encre. Le calcul du prix d’impression s’effectue sur le type de copie, couleur ou noir et 

blanc. Une impression noire et blanc revient à 0.04574€/unité et couleur à 0.1104€/unité.  

Nous proposons également deux imprimantes HP LaserJet Pro M402dne Printer. Il s’agit 

d’imprimantes laser en noir et blanc pour un usage plus confidentiel aux services administratifs.  

 En salle de réunion/formation, nous avons pensé à ajouter une 

télévision. L’enjeu de ces télévisions et de fournir une image de qualité à 

l’ensemble des personnes présentes dans la pièce. Les ordinateurs portables 

ACER P259-M-30YX sont également compatibles avec ce type d’outils de 

présentation. Accompagné à cela, une dizaine de câbles HDMI est également 

sur le bon de commande. 

 Le service informatique aura également besoin de clés USB pour déployer certains systèmes 

et travailler plus rapidement. C’est pour cela que nous en avons ajouté une dizaine.  

  



 

 

 

   
 Projet START  

 

25 

V. Logiciels 

A. Solution Ticketing  
Des incidents peuvent arriver chez les utilisateurs. Il est donc primordial de posséder un outil 

permettant aux utilisateurs de détailler leurs requêtes pour que le service informatique s’en charge. 

Comme nous l’avons vu précédemment, nous avons choisis d’utiliser Office 365 comme logiciel de 

bureautique. Comprit dans la charge du logiciel, nous possèderons un « Cloud » qui fonctionne comme 

une interface « Intranet » appelé Sharepoint.  

 A l’aide d’un compte google, nous avons utilisé l’application FORMS pour créer un formulaire. 

Celui se présente de la façon suivante :  

- Requête  

 E-mail du demandeur 

 Type de demande 

 Catégorie 

 Urgence 

- Description 

 Titre 

 Description 

Il est possible d’avoir un visuel de l’application et de pouvoir l’essayer sous l’adresse suivante 

avant que nous commencions à l’intégrer : https://forms.gle/4vjdrsETbThbdULV9  

Ce lien sera présent sur la page d’accueil du Sharepoint pour permettre à tous les utilisateurs de 

réaliser sa requête. 

https://forms.gle/4vjdrsETbThbdULV9
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Une fois le formulaire remplit, le demandeur et le service informatique reçoivent une 

notification par e-mail attestant de l’envoi du ticket. (Voir Annexe) 

Du côté du service informatique, les réponses sont automatiquement mises à jour. On a un 

résumé global de l’ensemble des tickets déposé ainsi qu’un rapport individuel pour les requêtes 

effectué.  
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Pour une meilleure gestion des tickets, nous avons la possibilité de visualiser l’ensemble des 

tickets sur un tableau Excel. Sur ce tableau, nous pouvons donc mettre en vert les tickets résolus et 

avoir un suivi de nos traitements.  

 

B. Solution Bureautique 
L’activité de l’entreprise est majoritairement basée sur une utilisation de logiciel bureautique. 

Nous avons besoin d’un service de messagerie adapté à tous et personnalisé 
« nom.prenom@restart.fr », des logiciels adaptés bureautique, un service de stockage de données et 
de messagerie instantané.  

 

 Microsoft Office, dans la suite Office 365, permet un accès au service Sharepoint (un intranet 
cloud personnalisable), une messagerie Outlook personnalisable « nom.prenom@restart.fr », une 
suite logicielle de bureautique très performante et Skype entreprise qui est un logiciel de discussion 
instantané. De plus, le service d’intervention fournit par Microsoft comprends d’autant nos gammes 
Windows que nos gammes Office 365 et par conséquent une réduction des frais.  
  
 Pour les postes en système Linux, nous utiliserons la suite LibreOffice gratuite et fournit avec 
Debian 9 pour que les documents réalisés par les utilisateurs puissent être traité avec Office 365 sur 
Windows. Par ailleurs, la suite 365 sera disponible en version « Online » via le portail www.office.com. 
  

C. Solution Protection Réseaux 
Dans le cadre d’une sécurité optimal au sein de l’entreprise, 

nous devons avoir un anti-virus qui va s’occuper de protéger notre 

parc. Le leader actuellement est Kaspersky. Après discussion avec 

les experts Kaspersky, le plus judicieux pour notre entreprise est de 

valoriser l’engagement d’une centaine de licences sur le long terme 

afin de réduire bénéficier d’un maximum de réduction.  

Nous pouvons donc souscrire à un abonnement de trois ans 

pour cent postes Kaspersky Endpoint Security for Business. En 

annexe nous pourrons retrouver le document détaillant les produits 

concernés dans l’abonnement proposé.  

  

http://www.office.com/
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VI. Masterisation et déploiement 
La masterisation est la méthode de conception d’une image d’un système d’exploitation dans 

l’objectif de le personnalisé à l’image de l’entreprise et contenant des groupements de logiciels 
prédéfinit. Cette action a pour mission de réduire le temps de maintenance d’un poste et de travailler 
sur d’autres interventions en parallèle.   
 

Le déploiement est l’action d’installer l’image masterisé sur une machine. On peut déployer de 
plusieurs façons différentes telles qu’à l’aide d’un serveur de déploiement, une station de travail, ou 
même une clé USB.  

A. Masterisation 

Passer Windows 10 en mode « Audit ». 
Au moment de l’installation de Windows, nous devons presser les touches « Ctrl+Shift+F3 » 

pour que Windows exécute un démarrage en mode « Audit » en utilisant un compte Administrateur. 

L’enjeu de la manipulation est d’ordonner à Windows de s’auto-modifier. L’outil graphique de Sysprep 

va automatiquement s’ouvrir mais c’est lui qui va permettre la sauvegarde. 

L’objectif est d’installer les applications dont nous aurons besoins, dans notre cas on ajoutera 

Microsoft Office 365 et Kaspersky KES. Pour créer l’image qui servira de modèle, Sysprep a besoin d’un 

fichier au format .xml qui est un fichier de réponse.  

Générer un fichier de réponse.  
Nous allons utiliser l’application Windows ADK correspondant à la version de Windows utilisé. 

Il s’agit d’une application appartenant à Windows, elle est gratuite et téléchargeable sur le site office 

de Microsoft. Nous installerons les gammes de modifications et commencer à modifier les paramètres 

internes du système d’exploitation.  

On aura besoin d’une image ISO de Windows 10 déjà présente, celle d’installation se situant 

dans le lecteur de DVD à l’emplacement (D:) sera sollicité. En explorant le dossier « D:\Source » nous 

retrouverons un fichier « install.esd » qui possède toutes les versions de Windows 10. Nous copierons 

le fichier dans un dossier pour ne pas l’endommager.  

A l’aide de l’application PowerShell, nous pouvons observer les paramètres suivants qui sont 

important pour nous.  

 

PowerShell affiche la liste des index d’installation Windows 10. Windows 10 Pro est l’index 6.  
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La commande « dism /Export-Image /SourceImageFile:install.esd /SourceIndex:6 

/DestinationImageFile:install.wim /Compress:Max /CheckIntegrity » va permettre de récupérer 

Windows 10 Pro et le travailler à l’aide d’un autre outil. Nous venons de créer « install.wim ». 

 

Nous utiliserons maintenant l’application « Assistant Gestion d’Installation » installé avec ADK 

et nous allons travailler notre image « install.wim ». C’est la création du fichier de réponse. Le fichier 

de réponse est composé de 7 « components ».  

Dans la partie 1, on configure la langue, le clavier ainsi que les disques durs. En rejoignant 

« Image Windows > Components » sélectionner « amd64_Microsoft-Windows-International-Core-

WinPE_XXX. » ; « SetupUILanguage » nous pouvons « Ajouter le paramètre à la passe 1 ». Ce 

paramètre permet de changer la langue d’origine de Windows et de ces autres paramètres, nous allons 

la régler en Français en mettant « fr-FR » qui signifie « French – FRANCE »  

Une fois toutes nos modifications terminées, nous enregistrerons notre fichier de réponse sous le nom 

de « unattend.xml » dans le répertoire Sysprep.  

Lancer Sysprep 
Sysprep est l’utilitaire Windows qui va nous permettre de transformer notre image actuelle en 

image personnalisé avec le fichier de réponse. Nous allons donc lui donner l’ordre d’exécuter les 

fonctions suivantes : « sysprep /generalize /oobe /shutdown /unattend:unattend.xml » 
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Démarrer Windows sur le disque d’installation 
Au démarrage de la machine, nous devons entrer dans les paramètres internes du système 

(BIOS) et demander à l’appareil de démarrer sur notre clé d’installation. Cette action nous permet de 

naviguer dans un disque annexe de l’ordinateur et permettre de copier une image complète du disque 

modifié avec le fichier de réponse.  

Capturer le Disque dur avec DISM 
Une fois Windows lancé, faire « Shit+F10 » pour exécuter Windows PE. Il faut maintenant 

retrouver la lettre de la partition sur laquelle Windows est installé. Sur la fenêtre, nous devons taper 

en tant que « X:\Sources> » la commande « c : » puis « dir » pour observer la composition du 

répertoire de C.  

 Si les répertoires ne sont pas « Perflogs », « Program Files », « Users », « Windows », 
ce n’est pas la bonne partition. Pour changer de partition, faire « D : » ou « E : » ou 
… 

 
Nous allons capturer l’image avec DISM en tapant « Dism /Capture-Image /ImageFile:c:\nom-de-

partition.wim /CaptureDir:C:\ /Name:"Nom de Partition" » ayant les fonctions suivantes :  

 

Pour copier l’image sur un autre disque, il faut taper :  

« Dism /Capture-Image /ImageFile:D:\nom.wim /CaptureDir:C:\  /Name:"Nom" » 

Créer un support d’installation  
La capture est terminée et nous avons notre image « capture » de formée. Nous allons 

maintenant copier le DVD d’installation excepté « install.esd » et y ajouter « nom.wim » que l’on 

renomme « install.wim » dans le fichier « sources ». Il faut convertir l’image actuelle en image ISO qui 

sera exécutable sur n’importe quel poste pour l’installation de notre Windows personnalisé.  

 Pour ce faire, une application gratuite peut être utilisé : https://free-create-burn-
iso.fr.softonic.com/  

 
Cette application va copier les fichiers et en créer une image ISO que nous pourrons ensuite rendre 

exécutable sur une clé USB. 

B. Déploiement 
Le déploiement est la méthode permettant de transmettre des informations. Dans notre cas, 

nous cherchons à établir un déploiement du système d’exploitation Windows afin de permettre à tous 

les utilisateurs de posséder le même poste avec la même configuration. Nous allons travailler sur deux 

méthodes, le déploiement MDT et le déploiement manuel USB. 

https://free-create-burn-iso.fr.softonic.com/
https://free-create-burn-iso.fr.softonic.com/
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Le déploiement MDT/WDS 
Le déploiement de type MDT/WDS est un système de déploiement étant un service de 

Windows. Le service MDT, ou « Microsoft Deployment Toolkit » possède un ensemble d’outils qui 

permette d’effectuer un déploiement de systèmes d’exploitation personnalisés.  

Le but de créer ce type de déploiement avec un système d’exploitation personnalisé est de 

faire une installation dite « silencieuse ». Le déploiement s’effectuera seul et le bureau apparaîtra 

directement fonctionnel pour un utilisateur. L’installation du système d’exploitation sur un ordinateur 

utilisera les outils de WDS « Windows Deployment Services » pour discuter avec l’ordinateur client qui 

récupérera l’image.  

Nous serons, en partie, sur ce projet avec l’équipe s’occupant des paramètres serveurs pour 

une gestion d’Active Directory. Quand le service aura traité la demande, nous pourrons exécuter le 

protocole WDS et connecter les ordinateurs à déployer au réseau. L’objectif de travailler en 

collaboration avec notre prestataire serveur, est de pouvoir exécuter notre déploiement n’importe où 

dans l’entreprise.  

Au démarrage du poste client, nous mettrons le démarrage en mode « PXE », c’est-à-dire en 

mode réseau. Pour l’effectuer, nous aurons besoin soit de passer par les paramètres internes pour le 

mettre en priorité au démarrage, soit de presser la touche F12 au démarrage. L’ordinateur va 

immédiatement contacter le réseau, et répondre au protocole WDS et de suivre l’instruction qui sera 

de presser à nouveau sur F12.  

Windows démarrera avec une installation silencieuse et le bureau sera directement 

opérationnel et prêt à l’emploi. Une vérification sera effectuée pour vérifier que chaque poste est bien 

connecté au réseau de l’entreprise et que les logiciels fonctionnent.  

 

Le déploiement USB 
L’objectif du déploiement USB est pouvoir déployer n’importe où, à n’importe quel moment. 

Pour effectuer ce modèle de déploiement, nous devons mettre en place un environnement de clés 

USB dites « bootable ». Par avance, dans le compartiment BIOS de l’ordinateur, nous devons placer 

notre clé USB comme prioritaire au démarrage.  
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 Une fois la clé démarrée, nous somme sur une installation classique de Windows avec 

l’insertion des mises-à-jours, pilotes interne, paramètre recommandé ainsi que l’ensemble des 

recommandations de l’assistante Microsoft. Dans le cas où Windows est déjà installé sur l’ordinateur 

et que nous souhaitons conserver nos données, nous allons procéder à une réparation de Windows 

10.  

 Quand l’installation est terminée, nous pouvons activer notre Windows avec nos clés achetées 

préalablement. Si une réparation a été faite, l’ancienne clé d’activation du poste est utilisée 

automatiquement.  

 Les frais qu’engendre un déploiement USB est de la hauteur du nombre de clés achetées et est 

sensiblement plus long à mettre en place qu’un déploiement MDT.   
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VII. Préparation des postes Linux 
 

Pour l’installation des deux postes Linux, nous allons utiliser l’OS Debian 9. Nous n’avons pas 
déployé de Master pour les postes sous linux car nous devons préparer que deux postes et donc la 
création d’un master n’est pas efficace en termes de temps pour le moment. La durée d’installation 
d’un poste sous Debian 9 est de 20 minutes.  

 

Tout d’abord nous allons commencer par créer une clé bootable de Debian 9. Pour ce faire, nous 
allons utiliser le logiciel « Rufus » qui permet de créer des supports bootable. Avant de commencer, il 
faudra se munir de la version « netinst » de Debian 9 qui se trouve sur le lien suivant :  

 https://www.debian.org/CD/netinst/  
 
Ainsi que d’une clé USB minimum de 2Go afin de pouvoir rendre cette clé bootable Debian 9.  
  

Pourquoi la version « netinst » ? Cette version permet d’installer les paquets directement 
téléchargés sur internet afin d’avoir les dernières mises à jour de Debian, c’est donc une version 
d’installation qui requiert internet.  
  

Nous allons donc ouvrir Rufus et sélectionner la clé USB, puis dans le type de démarrage, 
sélectionner l’iso de Debian. Pour le schéma de partition nous allons utiliser la version GPT car le MBR 
étant un ancien format de partition.  
  

Pourquoi avoir choisi le format GPT ?  Sur un disque MBR, le partitionnement et le démarrage 
les données sont stockées en un seul endroit. Si ces données sont écrasées ou corrompues, vous avez 
des problèmes. En revanche, GPT stocke plusieurs copies de ces données sur le disque, ce qui le rend 
beaucoup plus robuste et peut être récupéré si les données sont corrompues.  

 

En format GPT, au démarrage de l’ordinateur, les informations de démarrages sont lues à 
partir d’une partition « système ».  Pour le système de fichier, laissez FAT32 et pour la taille d’unité 
d’allocation laissez par défaut. Quand toutes les informations ont été entrées, vous pouvez faire 
« démarrer » afin de procéder à l’installation du support bootable Debian 9 sur la clé USB.  

 

 

https://www.debian.org/CD/netinst/
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Afin de pouvoir installer un autre système d’exploitation différent de celui installé, nous allons 

vérifier que le « secure boot » est bien désactivé dans le BIOS, dans le cas contraire l’installation de 

Debian sera refusée. 

 

Il faut aussi vérifier que le poste boot bien en UEFI, il faut donc vérifier que le « support CSM » 
est bien activé et que « UEFI Only » est bien choisi dans le « Boot option ». Ensuite faire F10 afin de 
sauvegarder les modifications et ainsi redémarrer l’ordinateur.  
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Pour commencer le déploiement, nous devons brancher la clé USB sur le poste puis au 

démarrage faire F12 afin d’entrer dans le menu boot de l’ordinateur et ainsi sélectionner la clé 

USB pour pouvoir booter sur l’installation de Debian 9 et choisir « Graphical Install ». 

 

Après le chargement, nous avons choisi un nom pour le poste (hostname) et nous n’ajoutons pas de 

domaine. Nous avons ajouté un mot de passe pour l’utilisateur root. 
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Nous allons maintenant définir un nom d’utilisateur ainsi qu’un mot de passe.  

 

Afin de procéder au partitionnement du disque, nous allons cliquer sur « Assisté – utiliser un 

disque entier » puis sélectionner le disque qui sera partitionné.  

 

  



 

 

 

   
 Projet START  

 

37 

Pour paramétrer le partitionnement, nous sélectionnons « Tout dans une seule partition 

(recommandé pour les débutants) » et « Terminer le partitionnement et appliquer les changements » 

 

Nous sélectionnons « non » afin de ne pas rechercher d’autres paquets. 

 

  



 

 

 

   
 Projet START  

 

38 

Nous devons configurer les paquets en choisissant le miroir « ftp.fr.debian.org » 

 

Nous n’allons pas ajouter de paramètres Proxy. Nous devons attendre le chargement et 

ensuite sélectionner « non » sur l’envoi des statistiques aux responsables sur les paquets utilisés. Nous 

sélectionnons « GNOME » et décocher le « serveur d’impression ».  
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Nous choisissons « oui » pour installer le programme de démarrage GRUB sur le disque dur. 

On sélectionne le répertoire d’enregistrement du programme de démarrage sur « /dev/sda/ ». 

L’installation du système est en cours… Le poste redémarre. 

 

Nous allons modifier les paramètres réseau afin de se connecter au réseau de l’entreprise.  

  
 
Appliquez et nous sommes maintenant connectés au réseau de l’entreprise.  
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VIII. Annexes 

A. Sécurité 
Kaspersky 
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B. Matériel réseau 
Câble réseau 
https://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00239387.html  

 
https://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00254279.html 

 

Prises et connecteurs RJ45 
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/38241-utp-2-modules/prise-rj45-categorie5e-utp-mosaic-2-
modules-blanc  

 
  
  

https://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00239387.html
https://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00254279.html
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/38241-utp-2-modules/prise-rj45-categorie5e-utp-mosaic-2-modules-blanc
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/38241-utp-2-modules/prise-rj45-categorie5e-utp-mosaic-2-modules-blanc
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https://www.legrand.fr/pro/catalogue/42052-connecteurs-rj-45-haute-densite-cat-5e/lot-de-6-
connecteurs-rj45-haute-densite-categorie5e-utp-lcs3-pour-panneau-de-brassage-droit-et-en-angle  

 

Switchs 
https://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00245164.html 

 

Onduleurs 
https://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00173297.html 

 

  

https://www.legrand.fr/pro/catalogue/42052-connecteurs-rj-45-haute-densite-cat-5e/lot-de-6-connecteurs-rj45-haute-densite-categorie5e-utp-lcs3-pour-panneau-de-brassage-droit-et-en-angle
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/42052-connecteurs-rj-45-haute-densite-cat-5e/lot-de-6-connecteurs-rj45-haute-densite-categorie5e-utp-lcs3-pour-panneau-de-brassage-droit-et-en-angle
https://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00245164.html
https://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00173297.html
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Câbles HDMI 
https://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00103862.html 

 

Câble RJ45 utilisateur 
https://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00090035.html 

 

  

https://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00103862.html
https://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00090035.html
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Baies de brassage 
https://www.vidaxl.fr/e/8718475620594/vidaxl-coffret-de-reseau-24u-19-ip20-600-x-1000-x-1230-
mm?gclid=Cj0KCQjws5HlBRDIARIsAOomqA2ZqPlZ8VA-
sh6TvL2GD1BUvHNr2kuyAJS6DKekrkJI1OJehoNYPqUaAlyhEALw_wcB  

  

https://www.maison-du-cable.com/Prix/Coffret-mural-19-pouces-15U-Logilink-13404.html  

 

 

 

 

 

https://www.vidaxl.fr/e/8718475620594/vidaxl-coffret-de-reseau-24u-19-ip20-600-x-1000-x-1230-mm?gclid=Cj0KCQjws5HlBRDIARIsAOomqA2ZqPlZ8VA-sh6TvL2GD1BUvHNr2kuyAJS6DKekrkJI1OJehoNYPqUaAlyhEALw_wcB
https://www.vidaxl.fr/e/8718475620594/vidaxl-coffret-de-reseau-24u-19-ip20-600-x-1000-x-1230-mm?gclid=Cj0KCQjws5HlBRDIARIsAOomqA2ZqPlZ8VA-sh6TvL2GD1BUvHNr2kuyAJS6DKekrkJI1OJehoNYPqUaAlyhEALw_wcB
https://www.vidaxl.fr/e/8718475620594/vidaxl-coffret-de-reseau-24u-19-ip20-600-x-1000-x-1230-mm?gclid=Cj0KCQjws5HlBRDIARIsAOomqA2ZqPlZ8VA-sh6TvL2GD1BUvHNr2kuyAJS6DKekrkJI1OJehoNYPqUaAlyhEALw_wcB
https://www.maison-du-cable.com/Prix/Coffret-mural-19-pouces-15U-Logilink-13404.html
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Panneaux de brassage 
https://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00129982.html 

 

 

Multiprises 
https://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00206590.html 

 

https://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00129982.html
https://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00206590.html
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C. Adressage IP  
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D. Placement des services 

 = 1 personne  

Vert = Local technique choisi   

Rez-de-chaussée Bâtiment PRINCIPAL 

 

Etage Bâtiment PRINCIPAL 
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Rez-de-chaussée bâtiment EST 

 

Etage bâtiment EST 
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Rez-de-chaussée bâtiment OUEST 

 

Etage bâtiment OUEST 
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E. Devis Réseau 
Fournisseur Internet 

 

Fournisseur LDLC Pro 

 

Fournisseur Legrand 
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Fournisseur Vidaxl 

 

Fournisseur Maison de câble 

 

Prestataire électrique 

 



 

 

 

   
 Projet START  

 

55 

F. Devis Matériel 
PC’s, écrans, clés usb 

 

 

Imprimantes 
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Copieurs 
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G. Devis désamiantage 
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H. Devis Logiciels 
Antivirus 

 

Licences Windows + Office 365 
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I. Devis Global 
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J. Recyclage 
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K. Liens 
 Kaspersky : https://www.kaspersky.fr/small-to-medium-business-security/endpoint-select 

 SFR : https://www.sfrbusiness.fr/internet/tres-haut-debit/connect-securise/ 

 C’Pro : https://www.cpro.fr/product/photocopieur-imprimante-professionnelle-canon-ir-

adv-c-5535-i/ 

 Software One : https://www.softwareone.com/fr-fr/ 

 Windows ADK : https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/get-started/adk-

install 

 Windows SDK : https://developer.microsoft.com/en-us/windows/downloads/windows-10-

sdk 

 Windows MDT : https://docs.microsoft.com/en-us/windows/deployment/deploy-windows-

mdt/deploy-windows-10-with-the-microsoft-deployment-toolkit 

 Windows WDS : https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/wds/windows-

deployment-services-portal 

 Ingedus : http://shop2.ingedus.com/ 

  

https://www.kaspersky.fr/small-to-medium-business-security/endpoint-select
https://www.sfrbusiness.fr/internet/tres-haut-debit/connect-securise/
https://www.cpro.fr/product/photocopieur-imprimante-professionnelle-canon-ir-adv-c-5535-i/
https://www.cpro.fr/product/photocopieur-imprimante-professionnelle-canon-ir-adv-c-5535-i/
https://www.softwareone.com/fr-fr/
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/get-started/adk-install
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/get-started/adk-install
https://developer.microsoft.com/en-us/windows/downloads/windows-10-sdk
https://developer.microsoft.com/en-us/windows/downloads/windows-10-sdk
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/deployment/deploy-windows-mdt/deploy-windows-10-with-the-microsoft-deployment-toolkit
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/deployment/deploy-windows-mdt/deploy-windows-10-with-the-microsoft-deployment-toolkit
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/wds/windows-deployment-services-portal
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/wds/windows-deployment-services-portal
http://shop2.ingedus.com/
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